

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO				() direta		21/03/2022	
				(x) indireta			
LOCAL: COMUNIDADE DE RIO DO PEIXE				1 MÊS		22,50%	
ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS				
				Valor	%		
1	PERFURAÇÃO	FÍSICO %	52,61%				
		FINANCEIRO	17.864,27	17.864,27	100%		
2	ADUTORA	FÍSICO %	22,78%				
		FINANCEIRO	7.736,40	7.736,40	100%		
3	CONJUNTO MOTOBOMBA	FÍSICO %	24,61%				
		FINANCEIRO	8.355,90	8.355,90	100%		
TOTAL		FÍSICO %	100%				
		FINANCEIRO	33.956,57	33.956,57	100%		

Gumercindo Pereira
Prefeito Municipal

Silvânia Pinto da Silva Vasconcelos
Engenheira Civil CREA 208.162/D